

**LA CINÉFABRIQUE**  
présente

**"MANO A MANO"**

Réalisateur  
**Louise Courvoisier**

Directeur de la Photographie  
**Augustin Bonnet**

Ingénieure du Son  
**Izia Wallerich**

Chef Décorateur  
**Ella Courvoisier**

Créatrice des Costumes  
**Perrine Ritter**

Directeur de Production  
**Bruno Morat**

Cheffe décoratrice  
**Ella Courvoisier**

1er Assistant réalisateur  
**Léa Gallego**

**Plan de travail n°8**  
du 19 JANVIER 2018

SEMAINE		1							2						
JOUR		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12		
DATES		Lundi 22-janv	Mardi 23-janv	Mercredi 24-janv	Jeudi 25-janv	Vendredi 26-janv	Samedi 27-janv	Dimanche 28-janv	Lundi 29-janv	Mardi 30-janv	Mercredi 31-janv	Jeudi 01-févr	Vendredi 02-févr	Samedi 03-févr	Dimanche 04-févr
LIEUX DE TOURNAGE		SAINT JULIEN		LES SERANS			THÉÂTRE DE LONS					MOULIN DES BRAINANS			
HORAIRES		8h30-16h30	8H30-16h30	08H-20H	8H-17H	10H-19H	10H-19H	10H-19H	10H-19H			10H-19H	10H-19H	10H-19H	
DECORS		CAMPING CAR SUR ROUTE STATION SERVICE	CAMPING CAR SUR ROUTE DE CAMPAGNE	CAMPING-CAR IMMOBILE	CAMPAGNE CAMPING-CAR IMMOBILE	INSTALLATION THÉÂTRE REPÉTITIONS COMÉDIENS	COULISSES	SCÈNE	SCÈNE	REPOS	REPOS	SCÈNE GRADINS	LOGES COULISSES	SCÈNE COULISSES	DÉSINSTALLATION + MÉNAGE
SEQUENCES		13B 14	6 13A 15	8 10 12 7	9A 10B 11 9B		2 4	5 3A	3B 1			22 19A Public	18 20 21	16 17 19	
INT/EXT EFFET		INT/EXT JOUR	INT/EXT JOUR	INT AJ/JN	EXT/INT AJ/J		INT NUIT	INT NUIT	INT NUIT			INT NUIT	INT NUIT	INT NUIT	
COMÉDIENS		C	ROLE		N°										
ABBY	9	ABBY	1	1	1	1		1	1			1	1	1	
LUCA	9	LUCA	2	2	2	2		2	2			2	2	2	
MEHDI A	2	MAT-CHINISTE DRAGUEUR	3										3	3	
SILHOUETTES															
PABLO	2	MAT-CHINISTE	4					4	4						
CHARLIE	2	BEATBOXER	5					5	5						
TOM	2	ACROBATE N°1	6					6	6						
ALOIS	2	ACROBATE N°2	7					7	7						
SALVO	2	ACROBATE N°3	8					8	8						
ANTOINE	2	ACROBATE N°4	9					9	9						
MEHDI D	2	PERCUSSIONNISTE	10					10	10						
FIGURANTS CIRCASSIENS		TOTAL	10	FC				FC	FC				FC	FC	
FIGURANTS PUBLIC		TOTAL	50	PUB					PUB			PUB			
ANIMAUX															
	1	Cheval	CHV					CHV							
VEHICULES															
	1	Camping car	CAC	CAC	CAC	CAC	CAC								
EFFETS SPECIAUX															
MATERIEL ADDITIONNEL															
JOUR		1	2	3	4	5	6	7	8			9	10	11	12
DATE		22-janv	23-janv	24-janv	25-janv	26-janv	27-janv	28-janv	29-janv	30-janv	31-janv	01-févr	02-févr	03-févr	04-févr